Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
di completamento

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **SIC.3**	*SERIE ELABORATI* PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* SIC.3 - CRONOPROGRAMMA_2024.ods *luogo e data* Parma, 23 settembre 2024 *timbro e firma* **IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** Ing.Amedeo Riccò
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* **Sicurezza e cooridinamento** Cronoprogramma delle lavorazioni	

REVISIONI

1	__ / __ / ____	
2	__ / __ / ____	
3	__ / __ / ____	
4	__ / __ / ____	

Ing. Amedeo Riccò
Ingegnere civile
Sede Strada Aurelio Saffi, 39 - 43121 Parma (PR)
Tel +39 3922485251 • email ricco.amedeo@gmail.com
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 3026A • C.F. RCCMDA91H28G337XX • P.IVA 02932190347

Comune di Medesano
Provincia di Parma

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUAILIFICAZIONE DEL CAPANNONE POSTO IN VIA DELLE MILANE A MEDESANO E DENOMINATO "NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE". SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI	*AVANZAMENTO CRONOLOGICO DEI LAVORI*														
		giorni 1 - 10	giorni 11 - 20	giorni 21 - 30	giorni 31 - 40	giorni 41 - 50	giorni 51 - 60	giorni 61 - 70	giorni 71 - 80	giorni 81 - 90	giorni 91 - 100	giorni 101 - 110	giorni 111 - 120	giorni 121 - 130	giorni 131 - 140	giorni 141 - 150
	Preparazione del cantiere, installazione ponteggi, ecc.															
	Rilievi preliminari, tracciamenti e saggi propedeutici alla realizzazione di tutte le opere strutturali e non strutturali previste															
	Scavi, scarificazioni, demolizioni e rimozioni															
	Reinterri e sottofondi															
	Opere in muratura e in conglomerato cementizio armato															
	Opere strutturali in acciaio di consolidamento statico e sismico															
	Opere speciali di consolidamento statico e sismico (FRP, ecc.)															
	Coperture, coibentazioni, impermeabilizzazioni															
	Intonaci, tinteggi e pitturazioni															
	Pavimenti e rivestimenti															
	Opere da lattoniere															
	Impianti elettrici, speciali e di illuminazione pubblica															
	Impianti termomeccanici e idrosanitari															
	Opere varie; Opere in economia															
	Ultimazione dei lavori, smontaggio ponteggi, rimozione cantiere e ripristino dei luoghi															
		giorni 1 - 10	giorni 11 - 20	giorni 21 - 30	giorni 31 - 40	giorni 41 - 50	giorni 51 - 60	giorni 61 - 70	giorni 71 - 80	giorni 81 - 90	giorni 91 - 100	giorni 101 - 110	giorni 111 - 120	giorni 121 - 130	giorni 131 - 140	giorni 141 - 150
	Tempo complessivo di durata dei lavori: 150 giorni naturali consecutivi															
	◄ CONSEGNA DEI LAVORI															ULTIMAZIONE DEI LAVORI ►

Parma, 23 setttembre 2024

IL TECNICO
Ing. Amedeo Riccò

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Simona Morselli